



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”  
N° 002-2017-MINAGRI-DVDIAR

**CONTRATO DE INVERSIÓN  
CELEBRADO CON DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C.**


Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Agricultura y Riego**, representado por el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, señor Jaime Oswaldo Salomón Salomón, designado mediante Resolución Suprema N° 005-2017-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de mayo de 2017, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por su Director Ejecutivo, señor Álvaro Enrique Quijandría Fernández, designado por Resolución Suprema N° 036-2016-EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de noviembre de 2016, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20539927494, con domicilio en Carretera Industrial A Laredo S/N, Fundo Barrio Nuevo, distrito de Moche, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad, Perú, representada por su Gerente General señor John Johnni Luján Horna, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 18142856, según poder inscrito en el Asiento C00004 de la Partida N° 11203457 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA.**- Mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2016, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.**- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de US\$ 13 041 459,00 (Trece Millones Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de cinco (05) años, seis (06) meses y once (11) días, contado a partir del 20 de setiembre de 2016, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

- a) La inversión de la Etapa 1 asciende a US\$ 204 028,00 (Doscientos Cuatro Mil Veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016.
- b) La inversión de la Etapa 2 asciende a US\$ 4 190 827,00 (Cuatro Millones Ciento Noventa Mil Ochocientos Veintisiete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2022.
- c) La inversión de la Etapa 3 asciende a US\$ 1 390 736,00 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Setecientos Treinta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- d) La inversión de la Etapa 4 asciende a US\$ 1 298 068,00 (Un Millón Doscientos Noventa y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2019.
- e) La inversión de la Etapa 5 asciende a US\$ 2 257 782,00 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2019.
- f) La inversión de la Etapa 6 asciende a US\$ 3 700 018,00 (Tres Millones Setecientos Mil Dieciocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2018.

Las inversiones referidas en los párrafos anteriores se ejecutarán tomando como referencia el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

**CLÁUSULA TERCERA.-** El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida, así como el plazo de ejecución del compromiso de inversión a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**. El ajuste en el monto de inversión comprometida y/o en el plazo de ejecución del compromiso de inversión será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

**CLÁUSULA CUARTA.-** El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por la Dirección General Agrícola del **Ministerio de Agricultura y Riego**.

**CLÁUSULA QUINTA.-** Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

**CLÁUSULA SEXTA .-** El incumplimiento del compromiso de inversión y/o de la culminación del **PROYECTO** al término del plazo de vigencia del presente Contrato, así como el acaecimiento de algunas de las causales de resolución de pleno derecho previstas en la Cláusula Quinta constituirán el goce indebido del Régimen Especial de Recuperación Anticipada.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

**CLÁUSULA OCTAVA.-** El INVERSIONISTA señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los atorce (14) días del mes de agosto del año 2017.



Por el INVERSIONISTA

John Johnni Luján Horna  
Gerente General



Por PROINVERSIÓN

Álvaro Enrique Quijandría Fernández  
Director Ejecutivo  
Agencia de Promoción de la  
Inversión Privada - PROINVERSIÓN



Se culmina la suscripción del presente Contrato, a los SEIS días del mes de SEPTIEMBRE del año 2017.

Por el Ministerio de Agricultura y Riego



Jaime Oswaldo Salomón Salomón  
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura  
Agraria y Riego  
Ministerio de Agricultura y Riego





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Pato en Olmos

ANEXO 1 - Etapa 1  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  
Moneda US\$

DESCRIPCIÓN	17-dic-12	2013	2014	2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	31 oct-16	TOTAL
<b>ETAPA 1 - 101 hectáreas: Uva</b>															
<b>BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>															
MAQUINARIAS Y VEHICULOS	-	-	-	200,632	15,000	44,247	-	873	29,900	-	31,361	-	-	-	322,013
OBRAS HIDRÁULICAS	-	-	-	513,229	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	513,294
OTROS EQUIPOS (I)	-	-	4,003	2,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,885
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	41,968	8,729	9,461	8,079	6,670	3,480	2,215	17,700	38,605	37,790	33,482	208,179
SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	277,310	29	4,026	-	68	9	-	76,935	-	-	20,743	379,120
SUMINISTROS AGRÍCOLAS	-	-	-	699,244	11	53	5	2,610	3,985	5,313	32,461	-	-	-	743,682
<b>Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>	-	-	4,003	1,735,265	23,769	57,787	8,084	10,286	37,374	7,528	158,457	38,605	37,790	54,225	2,173,173
<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>															
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	-	-	33,730	131,209	312	6,344	60	43	-	-	-	-	-	-	171,698
<b>Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	-	-	33,730	131,209	312	6,344	60	43	-	-	-	-	-	-	171,698
<b>SERVICIOS</b>															
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	218,017	3,595	44,868	16,845	-	-	-	-	-	31,543	31,543	346,411
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	2,107,931	1,135,040	-	49,198	6,386	6,301	7,804	8,290	4,246	223	6,204	13,378	13,138	15,362	3,373,501
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,639	33,584	10,366	10,061	64,650
SERVICIOS AGRÍCOLAS	-	-	128,755	233,290	566	540	391	1,433	2,138	1,565	9,774	-	-	-	378,452
<b>Total SERVICIOS</b>	2,107,931	1,135,040	128,755	500,505	10,547	51,709	25,040	9,723	6,384	1,788	26,617	46,962	55,047	56,966	4,163,014
<b>Total Etapa 1</b>	<b>2,107,931</b>	<b>1,135,040</b>	<b>166,488</b>	<b>2,366,979</b>	<b>34,628</b>	<b>115,840</b>	<b>33,184</b>	<b>20,052</b>	<b>43,758</b>	<b>9,316</b>	<b>185,074</b>	<b>85,567</b>	<b>92,837</b>	<b>111,191</b>	<b>6,507,885</b>

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia.





PERÚ  
Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Patlo en Olmos





ETAPA 2 - 187 hectáreas: Patlo	DESCRIPCIÓN	17-nov-14	2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	
<b>BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>																								
	MAQUINARIAS Y VEHICULOS	6,780	13,204	-	-	6,300	922	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-
	OBRAS HIDRAULICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS EQUIPOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845	-	27,429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SISTEMA DE RIEGO	-	208,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMINISTROS AGRICOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>	<b>6,780</b>	<b>221,796</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6,300</b>	<b>922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,845</b>	<b>-</b>	<b>40,629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>																								
	OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	-	114,560	95	18,674	28,523	-	-	-	70,917	140,931	114,437	70,917	-	-	-	-	-	9,000	55,901	-	-	-	-
	<b>Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>-</b>	<b>114,560</b>	<b>95</b>	<b>18,674</b>	<b>28,523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,917</b>	<b>140,931</b>	<b>114,437</b>	<b>70,917</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,000</b>	<b>55,901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SERVICIOS</b>																								
	OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	40,834	1,535	18,645	9,024	6	26	773	163,102	161,632	161,632	135,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS AGRICOLAS	117,988	27,754	-	-	-	1	2	943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN	-	7,186	-	-	1,784	7	28	1,591	163,102	161,632	161,632	135,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total SERVICIOS</b>	<b>117,988</b>	<b>75,774</b>	<b>1,535</b>	<b>18,645</b>	<b>10,808</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>1,591</b>	<b>163,102</b>	<b>161,632</b>	<b>161,632</b>	<b>135,118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total Etapa 2</b>	<b>124,768</b>	<b>412,130</b>	<b>1,632</b>	<b>37,319</b>	<b>45,631</b>	<b>929</b>	<b>28</b>	<b>1,591</b>	<b>234,019</b>	<b>304,408</b>	<b>276,069</b>	<b>246,664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,000</b>	<b>55,901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia.



may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	31-mar-22	TOTAL
-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,274
2,607	3,996	4,245	7,881	7,273	7,738	9,950	6,850	4,551	2,842	2,166	2,416	6,428	3,809	2,381	3,296	3,239	2,679	868	24	-	-	-	120,193
13,951	16,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896,056
16,558	20,587	4,245	7,881	73,273	7,738	9,950	6,850	4,551	26,842	2,166	2,416	6,428	3,809	2,381	3,296	3,239	2,679	868	24	-	-	-	2,165,251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,095
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,095
9,407	11,231	10,565	14,651	11,663	11,893	14,673	10,486	8,222	5,002	3,806	6,674	15,389	14,685	15,887	19,683	21,368	20,097	9,411	258	-	-	-	841,187
4,104	5,912	4,925	6,220	5,019	4,902	6,222	5,067	2,580	1,821	1,557	1,655	3,024	3,066	3,878	6,586	5,651	4,089	1,587	70	-	-	-	355,628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,970
13,511	17,143	15,490	20,871	16,682	16,795	20,895	15,553	10,802	6,823	5,363	8,329	18,413	17,751	19,765	26,269	27,019	24,186	10,998	328	-	-	-	2,854
30,669	37,730	19,735	28,752	89,955	24,531	30,845	22,403	15,353	33,665	7,529	10,745	24,841	21,560	22,146	29,565	30,258	26,865	11,866	352	-	-	-	2,854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,353,282

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresas: DANPER AGRICOLA OLIVOS SAC  
Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palo en Olivos

ANEXO I - Etapa 3  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  
Moneda US\$

DESCRIPCIÓN	22-may-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17
<b>ETAPA 3 - 226 hectáreas: Espárragos</b>																
<b>BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>																
MAQUINARIAS Y VEHICULOS	175,702	-	-	381	39,360	86,000	-	15,235	-	35,000	35,000	-	-	15,000	-	-
OTRAS HIDRAULICAS	317,517	21,481	3,171	3,019	2,757	5,25	3,910	78,523	64,002	-	-	-	22,120	22,120	-	-
OTROS EQUIPOS (I)	415	-	7	4,805	1,383	-	561	-	-	-	-	-	19,608	-	-	-
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	278	2,099	4,569	4,751	7,865	8,577	8,705	7,774	12,116	17,304
SISTEMA DE RIEGO	22,384	62,937	47,526	54,598	10,261	61,356	59,731	66,492	-	307,217	53,325	-	-	50,000	-	-
SUMINISTROS AGRICOLAS	-	7	-	-	13	90	131	238	-	-	-	143	286	143	-	-
<b>Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>	<b>516,018</b>	<b>84,425</b>	<b>50,704</b>	<b>62,803</b>	<b>53,774</b>	<b>147,971</b>	<b>64,611</b>	<b>162,581</b>	<b>68,571</b>	<b>346,988</b>	<b>96,190</b>	<b>8,720</b>	<b>50,719</b>	<b>95,037</b>	<b>12,116</b>	<b>17,304</b>
<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCION</b>																
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	121,436	3,040	5,946	12,092	577	6,909	5,646	43,144	128,929	101,500	14,195	-	4,000	4,000	-	-
<b>Total CONTRATOS DE CONSTRUCCION</b>	<b>121,436</b>	<b>3,040</b>	<b>5,946</b>	<b>12,092</b>	<b>577</b>	<b>6,909</b>	<b>5,646</b>	<b>43,144</b>	<b>128,929</b>	<b>101,500</b>	<b>14,195</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SERVICIOS</b>																
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	2,031	2,836	2,724	67,865	458	701	107,488	107,488	119,223	119,223	-	15,000	15,000	-	-
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	3	-	-	34	82	1,846	3,163	19,273	15,692	11,802	20,750	18,415	16,333	22,641	19,377	23,308
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	3,751	5,238	7,869	12,123	10,123	4,976	8,898	7,985	4,098
SERVICIO DE VIVERO Y ALMACIGO	-	-	-	-	-	908	10,204	112,712	-	2,889	15,778	17,632	6,815	-	-	-
SERVICIOS AGRICOLAS	195,177	-	-	92	8,518	8,573	44,907	292,468	820	1,870	20,492	17,326	199	-	-	-
SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS Y SUPERVISION	-	-	-	-	-	4,855	-	2,824	8,788	8,788	-	-	-	-	-	-
<b>Total SERVICIOS</b>	<b>195,180</b>	<b>2,031</b>	<b>2,836</b>	<b>2,850</b>	<b>76,465</b>	<b>16,640</b>	<b>58,975</b>	<b>538,516</b>	<b>138,026</b>	<b>152,421</b>	<b>188,366</b>	<b>63,496</b>	<b>43,323</b>	<b>46,539</b>	<b>27,362</b>	<b>27,406</b>
<b>Total Etapa 3</b>	<b>832,634</b>	<b>89,496</b>	<b>59,486</b>	<b>77,745</b>	<b>130,816</b>	<b>171,520</b>	<b>129,232</b>	<b>744,241</b>	<b>335,526</b>	<b>600,889</b>	<b>286,751</b>	<b>72,216</b>	<b>96,042</b>	<b>145,576</b>	<b>39,478</b>	<b>44,710</b>

Montos no incluyen I.G.V.  
Nota (!): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el enendido de motores como: teludómetro digital y variador de frecuencia.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
DIRECCIÓN GENERAL de SERVICIOS AGRARIOS  
DIRECCIÓN GENERAL de JURISDICCION AGRARIA



Abi-17	31-may-17	TOTAL
-	-	401,678
-	-	539,145
-	-	26,779
14,133	12,391	100,556
-	-	795,827
-	-	1,051
14,133	12,391	1,865,036
-	-	451,414
-	-	451,414
-	-	560,037
20,527	26,558	219,504
2,909	14,556	77,506
-	-	171,938
-	-	590,442
-	-	25,255
-	41,114	1,644,982
37,569	53,505	3,961,432





ANEXO I - Etapa 4  
 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES  
 Moneda US\$

jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
-	-	-	-	-	-	-	37,823	28,534	-	176,241	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,937	62,529	-	34,120	34,120	34,120	119	119	4,876	10,791	8,847	12,329
-	-	-	-	-	-	-	55,760	91,063	47,615	210,361	34,120	-	4,272	4,727	4,876	10,791	8,847	12,329
-	-	-	-	-	-	-	14,553	14,553	-	-	5,182	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14,553	14,553	-	-	5,182	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6,108	6,108	8,429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,439	7,861	9,303	5,569	3,516	6,669	4,942	3,953	3,953	6,230	4,942	6,177
7,565	12,912	7,292	4,833	3,440	4,708	3,737	5,439	7,861	9,303	5,569	3,516	6,669	20,690	11,583	7,438	9,498	13,833	10,253
-	-	-	-	-	-	-	633	633	25,370	5,417	5,417	-	1,949	-	-	-	-	-
7,565	12,912	7,292	4,833	3,440	14,569	28,024	12,180	14,602	49,102	10,986	8,933	6,669	27,581	15,536	11,391	15,728	18,775	16,430
-	-	-	-	-	-	-	82,493	120,218	90,717	221,347	48,235	6,669	31,853	20,263	16,267	26,519	27,622	28,759
7,565	12,912	7,292	4,833	3,440	19,277	31,761	82,493	120,218	90,717	221,347	48,235	6,669	31,853	20,263	16,267	26,519	27,622	28,759

	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	31-oct-19	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,706
6,626	1,979	5,29	4,047	17,488	23,100	20,731	8,813	-	-	122,927
8,010	8,144	7,257	6,904	6,027	5,782	-	-	-	-	128,917
11,469	10,121	7,751	6,904	10,251	9,034	43,345	24,257	16,130	6,089	234,826
18,095	12,100	8,280	6,904	14,288	26,522	66,445	44,988	24,943	6,089	384,036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,283,812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,415
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,415
3,659	1,977	494	-	4,224	3,252	9,461	8,278	6,800	-	12,216
8,010	8,144	7,257	6,904	6,027	5,782	33,884	15,979	9,330	6,089	76,663
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623,146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,966,373





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Patto en Olmos

DESCRIPCIÓN	30-sep-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17
<b>ETAPA 5 - 104 hectáreas: Espárragos</b>																
<b>BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>																
MAQUINARIAS Y VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS HIDRÁULICAS	2,261	985	1,430	-	4,300	8	1,628	4,147	-	-	-	-	-	35,000	-	-
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA DE RIEGO	9,637	-	1,296	-	924	1	345	21,166	-	-	8,224	-	-	-	-	-
SUMINISTROS AGRÍCOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>	<b>11,898</b>	<b>985</b>	<b>2,726</b>	<b>-</b>	<b>5,224</b>	<b>9</b>	<b>1,973</b>	<b>25,313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>																
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450	9,450	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,450</b>	<b>9,450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SERVICIOS</b>																
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,400	-
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE VIVERO Y ALMACÉN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS AGRÍCOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,400</b>	<b>33,400</b>
<b>Total Etapa 5</b>	<b>11,898</b>	<b>985</b>	<b>2,726</b>	<b>-</b>	<b>5,224</b>	<b>9</b>	<b>1,973</b>	<b>25,313</b>	<b>9,450</b>	<b>9,450</b>	<b>8,224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68,400</b>	<b>33,400</b>	<b>-</b>

Montos no incluyen I.G.V.

ANEXO I - Etapa 5  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  
Moneda US\$

	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	
-	-	-	-	166,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	22,120	15,000	30,000	79,000	50,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,840	85,560	31,720	424	1,623	3,842	3,941	6,579	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,480	-	-	50,000	-	182,289	132,289	126	252	126	-	-	-
-	-	-	-	166,000	-	-	-	-	-	16,578	-	22,120	87,120	83,840	346,849	214,009	550	1,875	3,968	3,941	6,579	-
-	-	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	4,000	4,000	17,594	36,370	18,776	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	4,000	4,000	17,594	36,370	18,776	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,215	12,215	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,914	9,256	7,738	9,543	7,325	13,347	10,215	11,906	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,551	11,102	18,294	3,592	3,242	6,396	15,104	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,286	-	-	-	-	-	1,892	19,121	18,466	12,743	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	-	-	51,803	121,999	71,061	1,892	19,121	18,466	372	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,200	12,215	12,215	66,803	136,999	88,975	31,699	44,488	52,829	24,032	16,589	16,611	27,010	-
-	-	-	166,000	-	-	-	-	95,000	127,200	123,793	107,215	92,923	228,119	190,409	414,918	277,273	53,379	25,907	20,557	20,552	33,589	-

ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	31-jul-19	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	375,000
-	-	-	-	-	-	-	230,217
6,978	6,214	2,973	7,028	10,249	7,323	3,747	60,921
-	-	-	-	-	-	-	422,651
-	-	-	-	-	-	-	504
6,978	6,214	2,973	7,028	10,249	7,323	3,747	1,089,293
-	-	-	-	-	-	-	479,640
-	-	-	-	-	-	-	479,640
-	-	-	-	-	-	-	151,230
8,529	7,565	6,537	9,063	11,113	10,525	14,342	126,537
8,314	2,226	1,964	3,542	6,652	13,716	12,874	104,056
-	-	-	-	-	-	-	78,976
-	-	-	-	-	-	-	285,628
16,843	9,791	8,501	12,605	17,765	24,241	27,216	746,427
23,821	16,005	11,474	19,633	28,014	31,564	30,963	2,315,360





PERU

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Pato en Olmos

DESCRIPCIÓN	01-dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-15
<b>ETAPA 6 - 199 hectáreas: Espárragos</b>													
<b>BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>													
MAQUINARIAS Y VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000	-	3,489
OTRAS HIDRAULICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS EQUIPOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	520	2,331	-	-	-	-
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA DE RIEGO	419	55,606	8,163	121	206	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMINISTROS AGRICOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL</b>	<b>419</b>	<b>55,606</b>	<b>8,163</b>	<b>121</b>	<b>206</b>	-	-	<b>520</b>	<b>2,331</b>	-	<b>105,000</b>	-	<b>3,489</b>
<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>													
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS</b>													
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE VIVERO Y ALMACIGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,974
SERVICIOS AGRICOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,914
<b>Total SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>112,888</b>
<b>Total Etapa 6</b>	<b>419</b>	<b>55,606</b>	<b>8,163</b>	<b>121</b>	<b>206</b>	-	-	<b>520</b>	<b>2,331</b>	-	<b>105,000</b>	-	<b>116,377</b>

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia.



ANEXO I - Etapa 6  
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  
 Moneda US\$

ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	30-jun-18	TOTAL
-	-	-	-	28,734	64,000	166,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	13,489	-	430,712
20,853	31,328	63,758	32,430	30,789	57,855	27,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,851
122,470	-	-	131,131	134,388	98	1,382	3,661	4,633	6,900	11,856	11,542	8,419	12,524	17,078	8,633	14,122	10,154	4,503
-	-	-	-	125	129,539	118,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,160	52,960	804,700
143,323	31,328	194,889	166,818	59,746	253,030	315,393	4,756	7,131	11,964	61,542	8,419	12,524	17,078	8,633	14,122	74,803	57,463	1,618,817
-	19,926	39,007	41,192	19,695	36,477	17,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	363,699
-	19,926	39,007	41,192	19,695	36,477	17,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	363,699
213,221	213,221	135,500	135,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,442
-	-	-	6,446	7,756	7,462	19,126	21,313	17,240	25,024	15,941	16,363	16,155	18,553	15,904	20,265	20,072	16,405	244,025
-	906	1,891	1,343	10,554	10,651	15,907	10,570	4,285	6,840	12,043	10,123	14,805	4,507	4,328	8,730	12,953	14,031	144,467
-	-	5,482	11,157	18,261	18,417	10,124	17,105	10,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,394
122,291	72,621	52,181	131,258	79,603	2,115	18,438	15,801	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,540
335,512	286,748	195,054	285,704	116,174	38,645	63,595	64,789	32,717	31,864	27,984	26,486	30,960	23,060	20,232	28,995	33,025	30,436	1,784,868
478,835	336,002	428,950	495,714	195,615	328,152	396,390	69,545	39,848	43,828	89,526	34,905	43,484	40,138	28,865	43,117	202,828	182,899	3,767,384

