



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

N° 0003-2018-MINAGRI-DVDIAR

**CONTRATO DE INVERSIÓN
 CELEBRADO CON
 COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.**

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Agricultura y Riego**, representado por el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, señor Pablo Edgar Aranibar Osorio, designado mediante Resolución Suprema N° 006-2018-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 2018, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “ESTADO”; y de la otra parte **COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20506394369, con domicilio en Calle Bartolomé Herrera N° 170, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General, el señor Ismael Alberto Benavides Ferreyros, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08246154, según poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “INVERSIONISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2018, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de US\$ 5 197 278,00 (Cinco Millones Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de cuatro (04) años, diez (10) meses y doce (12) días, contado desde el 18 de enero de 2018, fecha de la solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

La inversión de la Etapa 1 asciende a US\$ 26 756,00 (Veintiséis Mil Setecientos Cincuenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.







PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- b) La inversión de la Etapa 2 asciende a US\$ 114 271,00 (Ciento Catorce Mil Doscientos Setenta y Uno y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.
- c) La inversión de la Etapa 3 asciende a US\$ 207 080,00 (Doscientos Siete Mil Ochenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.
- d) La inversión de la Etapa 4 asciende a US\$ 96 659,00 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de agosto de 2018 hasta el 29 de febrero de 2020.
- e) La inversión de la Etapa 5 asciende a US\$ 1 035 024,00 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Veinticuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021.
- f) La inversión de la Etapa 6 asciende a US\$ 128 455,00 (Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2020.
- g) La inversión de la Etapa 7 asciende a US\$ 394 375,00 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020.
- h) La inversión de la Etapa 8 asciende a US\$ 371 994,00 (Trescientos Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020.
- i) La inversión de la Etapa 9 asciende a US\$ 133 664,00 (Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2021.
- j) La inversión de la Etapa 10 asciende a US\$ 98 277,00 (Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Siete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2021.
- k) La inversión de la Etapa 11 asciende a US\$ 397 856,00 (Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2021.
- l) La inversión de la Etapa 12 asciende a US\$ 112 314,00 (Ciento Doce Mil Trescientos Catorce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2019 hasta el 31 de mayo de 2022.
- m) La inversión de la Etapa 13 asciende a US\$ 85 393,00 (Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 2022.
- La inversión de la Etapa 14 asciende a US\$ 1 995 160,00 (Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Las inversiones referidas en los párrafos anteriores se ejecutarán tomando como referencia el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida, así como el plazo de ejecución del compromiso de inversión a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**. El ajuste en el monto de inversión comprometida y/o en el plazo de ejecución del compromiso de inversión será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por la Dirección General Agrícola del **Ministerio de Agricultura y Riego**.

CLÁUSULA QUINTA.- Constituye causal de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, la siguiente:

1. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

CLÁUSULA SEXTA.- El incumplimiento del compromiso de inversión y/o de la culminación del **PROYECTO** al término del plazo de vigencia del presente Contrato, así como el acaecimiento de algunas de las causales de resolución de pleno derecho previstas en la Cláusula Quinta constituirá el goce indebido del Régimen Especial de Recuperación Anticipada.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA. - El INVERSIONISTA señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los ONCE (11) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2018.

Por el INVERSIONISTA


 Ismael Alberto Benavides Ferreyros
 Gerente General

Por PROINVERSIÓN


 César Martín Peñaranda Luna
 Director de Servicios al Inversionista
 Agencia de Promoción de la Inversión Privada
 - PROINVERSIÓN



Se culmina la suscripción del presente Contrato, a los PRIMERO (01) días del mes de OCTUBRE del año 2018.

Por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO


 Pablo Edgar Aranibar Osorio
 Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
 Ministerio de Agricultura y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Empresa: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	31/05/2019	TOTAL	
Etapa 1 : 8 ha Cultivo: Naranja																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	652	651	652	652	652	652	652	864	866	866	866	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	15,810
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	99	99	99	99	99	99	99	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2,851	
SERVICIOS																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	432	432	432	432	432	432	432	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	11,643
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 1	1,183	1,182	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,693	1,695	1,695	1,695	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	30,304	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 2
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	31/05/2019	TOTAL	
Etapa 2 : 16.54 ha Cultivo:Mandarina																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	32,252	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	205	205	205	205	205	205	205	205	343	343	343	343	343	60,343	343	343	343	343	343	343	65,756	
SERVICIOS																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	894	894	894	894	894	894	894	894	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	23,604	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 2	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	63,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	121,612	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 3
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	31/08/2019	TOTAL	
Etapa 3 : 10 ha Cultivo: Esparrago																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	3,693	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	113,113
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	5,470	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	43,470
SERVICIOS																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	6,600	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	21,260
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																							
Obras Civiles e Infraestructura	7,923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,923
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 3	23,686	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	53,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	230,766

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.


Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 4
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/08/2018	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	29/02/2020	TOTAL	
Etapa 4 : 9.40 ha Cultivo: Granada																					
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																					
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	14,457	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	36,147
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	5,142	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	14,916
SERVICIOS																					
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	1,316	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	3,296
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																					
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	42,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,300
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 4	20,915	1,858	1,858	44,158	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	96,659

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 5
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	31/05/2021	TOTAL							
Etapa 5 : 40 ha Cultivo: Mandarina																																																		
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																																		
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	-	277,228	3,260	3,260	3,260	3,260	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	433,236				
Sistema de Riego	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000			
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Maquinaria Agrícola y Vehículos	-	92,400	497	497	497	497	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	497	497	497	497	497	497	497	497	60,497	497	497	497	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	180,272			
SERVICIOS																																																		
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	129,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,640			
Servicios Agrícolas	763	13,920	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	92,639				
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																		
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 5	763	713,188	4,520	4,520	4,520	4,520	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,919	5,919	5,919	5,919	5,919	5,919	5,919	5,919	5,919	65,919	5,919	5,919	5,919	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	1,035,787				

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 6
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDO US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	31/07/2020	TOTAL	
Etapa 6 : 25.82 ha Cultivo: Toronja																																				
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																				
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	1,829	511	511	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	74,418	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	105	105	61,743	105	105	105	105	105	105	105	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	
SERVICIOS																																				
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	323	749	749	493	493	493	493	493	493	493	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,393	1,393	2,140	2,139	2,139	2,139	2,140	2,140	2,140	2,141	2,141	2,141	2,141	2,141		
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																				
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 6	2,257	1,365	63,003	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,818	3,818	5,469	5,468	5,468	5,468	5,469	5,469	5,469	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	195,080	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 7
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	30/11/2020	TOTAL		
Etapa 7 : 12 ha Cultivo: Uva																																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	4,888	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	234,663	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	2,801	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	82,601	
SERVICIOS																																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	743	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	31,543
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																							
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 7	8,432	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	63,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	402,807		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	30/11/2020	TOTAL		
Etapa 8 : 13.5 ha Cultivo: Uva																																					
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																					
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	251,124		
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	87,210		
SERVICIOS																																					
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	33,660	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																					
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 8	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	371,994			

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 9
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	31/07/2021	TOTAL					
Etapa 9 : 11 ha Cultivo: Toronja																																																
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																																
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	31,339	779	779	779	779	779	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	74,558			
Sistema de Riego	17,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,826		
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maquinaria Agrícola y Vehículos	45	45	45	45	45	45	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	7,386		
SERVICIOS																																																
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Servicios Agrícolas	3,828	210	210	210	210	210	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	33,894	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 9	53,038	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	133,664			

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	31/07/2021	TOTAL						
Etapa 10 : 8.1 ha Cultivo: Mandarina																																																	
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																																	
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	23,077	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	53,859			
Sistema de Riego	17,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,826			
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Maquinaria Agrícola y Vehículos	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	-	5,682
SERVICIOS																																																	
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	2,819	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	-
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																	
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 10	43,823	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	876	98,277				

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.





 DGA


Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 11
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	30/11/2021	TOTAL		
Etapa 11: 14 ha Cultivo: Uva																																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	5,703	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	273,768		
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	3,268	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	96,368		
SERVICIOS																																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	-	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																							
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 11	9,741	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	397,856		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 12
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2019	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	31/05/2022	TOTAL								
Etapa 12 : 12.49 ha Cultivo: Mandarina																																																	
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																																	
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	35,584	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	76,821			
Sistema de Riego	13,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,531		
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maquinaria Agrícola y Vehículos	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	3,729		
SERVICIOS																																																	
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	2,906	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	18,233		
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																	
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 12	52,055	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,975	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	112,314			

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 13
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/08/2019	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	31/07/2022	TOTAL	
Etapa 13 : 8.35 ha Cultivo: Toronja																																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	23,789	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	50,121
Sistema de Riego	13,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,531
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	3,662
SERVICIOS																																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	2,906	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	18,079
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 13	40,260	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	85,393	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 14
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	30/11/2022	TOTAL		
Etapa 14 : 45 ha Cultivo: Uva																																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	219,960	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	1,081,625
Sistema de Riego	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	126,045	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	425,295	
SERVICIOS																																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	142,620	142,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,240
Servicios Agrícolas	9,900	20,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	143,000	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																							
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 14	498,525	226,689	66,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	1,995,160		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.

