

## Plan de Actiune Sociala si de Mediu - Vutcani

Nr	Actiune	Beneficii/ Motive si Implementare	Cerinta legislativa / Cerinta de Performanta EBRD/ Cele mai bune practici	Nevoie de investitie / Resurse / Responsabilitate	Calendar actiune a fi finalizata pana la	Tinta si criteriile de evaluare pentru implementare de succes
0	<p>Sa pregateasca si sa prezinte rapoarte privind starea punerii in aplicare a ESAP si a performantelor de mediu, sanatate, siguranta si sociale, inclusiv rezolvarea reclamatilor legate de proiect.</p> <p>Compania trebuie sa respecte cerintele Corporate ESAP.</p>	Evaluare continua a performantei EHSS fata de Cerintele de Performanta EBRD	EBRD PR1, PR2 si PR10	Resurse interne	Anual	<p>Trimiterea rapoartelor privind performantele de mediu, sanatate, siguranta si sociale (EHSS)</p> <p>Aceste rapoarte vor fi depuse organismelor de finantare, dar vor fi disponibile, la cerere, si pentru stakeholder-i</p>
1	Indeplinirea cerintelor si conditiilor prevazute in toate acordurile / avizele /autorizatiile, precum si a rezultatelor inspectiilor si din rapoartele de monitorizare.	Cele mai bune practice	Legislatia romaneasca, PR1 EBRD	Resurse interne	Continuu	Raportarea oricarei nerespectari a acestora si consecintele implicate.
2	Sa dezvolte si sa implementeze un Sistem de Management de Mediu si Sanatate si Siguranta (EMS), conform cerintelor corporationale	Cele mai bune practici	PR1, PR4 EBRD	Resurse interne (sau sustinute de consultanti externi)	Q1 2014	<p>Dezvoltarea unui EMS</p> <p>Obtinerea certificarii ISO 14001 sau echivalent.</p> <p>Raport anual EHS catre Banca</p>

Nr	Actiune	Beneficii/ Motive si Implementare	Cerinta legislativa / Cerinta de Performanta EBRD/ Cele mai bune practici	Nevoie de investitie / Resurse / Responsabilitate	Calendar actiune a fi finalizata pana la	Tinta si criteriile de evaluare pentru implementare de succes
3a	Sa realizeze un studiu de monitorizare a zgomotului la receptorii sensibili, adica locuitorii din apropiere pentru a verifica daca nivelurile de zgomot sunt acceptabile	Conformitate cu cerintele de reglementare	PR3, PR4 EBRD	Resurse interne (sau externe – pana la €5000)	Sase luni dupa finalizare	Raport asupra studiului cu stadiul conformitatii
3b	Monitorizarea zgomotului la locuintele din apropiere, in urma plangerilor sau la cererea proprietarilor /ocupantilor. Daca este necesar, implementarea masurilor de reducere a zgomotului pana la nivelurile de zgomot acceptabile.	Asigurarea ca locuitorii nu sunt deranjati	PR3, PR4 EBRD	Resurse interne (sau externe – pana la €3000)	Implementare in timpul operarii	Raport asupra plangerilor si a cererilor de masurare a zgomotului, precum si a supra rezultatelor masuratorilor si a masurilor de reducere, daca sunt necesare
4	Sa dezvolte planuri de management al deseurilor cuprinzatoare, care sa includa: 1. Proceduri pentru manipularea corespunzatoare a deseurilor generate 2. Metode de verificare a managementului deseurilor de catre contractanti in afara amplasamentului 3. Masuri de minimizare a generarii de deseuri si maximizare a reutilizarii si reciclarii.	Minimizarea deseurilor pentru eliminare	Cele mai bune practici / PR 3 EBRD	Resurse interne (oferite de contractanti)	Implementare in timpul operarii	Plan de management al deseurilor si audit al implementarii

Nr	Actiune	Beneficii/ Motive si Implementare	Cerinta legislativa / Cerinta de Performanta EBRD/ Cele mai bune practici	Nevoie de investitie / Resurse / Responsabilitate	Calendar actiune a fi finalizata pana la	Tinta si criteriile de evaluare pentru implementare de succes
	4. Sortarea deseurilor si locuri desemnate pentru depozitare					
5	Sa realizeze o evaluare a riscurilor legate de sanatate si siguranta pentru toti angajatii si toate activitatile si sa implementeze un plan de actiune privind sanatatea si siguranta care sa acopere masurile de control si instructiunile de lucru dupa cum este necesar	Riscuri de sanatate si siguranta	PR2, PR 4 EBRD	Resurse interne	Q4 2012	Evaluarea Riscului Raportare dupa adoptarea planului de actiune pentru Sanatate si Siguranta
6	Sa se asigure ca angajatii si contractantii au: 1. O procedura de urgenta dezvoltata 2. Instruire HSE a angajatilor 3. Acces la si uz de echipament individual de protectie	Gestionarea contractantilor	PR1, PR 4 ale EBRD	Resurse interne (si oferite de contractanti)	Iulie 2012	Date privind performanta EHS a contractantilor si companiei – accidente si statistici Raport asupra instruirii
7a	Desemnarea unui Expert Ornitolog independent (IOE), in conformitate cu procedurile corporationale, care sa dezvolte si / sau revizuiasca / aprobe metodologiile de monitorizare sezoniera a pasarilor si monitorizarea mortalitatii pasarilor si liliecilor. IOE va implementa un sistem oficial de oprire sau reducere a vitezei de functionare a turbinelor atunci cand se constata un risc semnificativ de	Sa se asigure calitatea datelor reprezentative	Cele mai bune practice, PR3	€3000	Metodologiile aprobate sa fie acceptate, in termen de trei luni, de catre conducerea companiei	Raport asupra stadiului dezvoltarii / aprobarii  Raport anual catre organismul de finantare si la cerere, publicarea unui raport catre stakeholder-ii. Raportul va fi de asemenea, trimis si

Nr	Actiune	Beneficii/ Motive si Implementare	Cerinta legislativa / Cerinta de Performanta EBRD/ Cele mai bune practici	Nevoie de investitie / Resurse / Responsabilitate	Calendar actiune a fi finalizata pana la	Tinta si criteriile de evaluare pentru implementare de succes
	<p>colezioane a pasarilor.</p> <p>IOE va fi aprobat de care organismul de finantare</p>					<p>Agentiei de Protectia Mediului Vaslui (APM Vaslui).</p>
7b	<p>Implementarea programului de monitorizare al biodiversitatii dezvoltat la punctual 7a.</p>	<p>Identificarea impactului real asupra pasarilor (si liliecilor, daca este cazul)</p>	<p>Cele mai bune practice, PR3</p>	<p>€1000 pe an</p>	<p>Vezi 7c</p>	
7c	<p>Desemnarea unui Expert Ornitolog Independent care sa revizuiasca datele rezultate in urma monitorizarii anuale si datele cumulative pentru a determina (a) necesitatea unor masuri de reducere suplimentare, daca exista impact neacceptabil, (b) necesitatea continuarii monitorizarii sezoniere pentru inca un an.</p>	<p>Evaluarea impactului real, masuri de reducere necesare, plan pentru a raspunde cerintelor viitoare</p>	<p>Cele mai bune practice, PR3</p>	<p>Primii 2 ani: €2000 pe an</p> <p>Monitorizarea mortalitatii: €1000 pe an</p>	<p>Sezonier: cel putin 12 luni, in conformitate cu cerintele autorizatiei, pana cand un ornitolog considera ca nu mai este necesar.</p> <p>Mortalitatea: pe toata durata functionarii</p>	<p>Raport asupra monitorizarii si mortalitatii si asupra recomandarilor ornitologului.</p>
7d	<p>Daca este necesar, pe baza recomandarilor ornitologului de la punctul 7c, dezvoltarea si implementarea masurilor de reducere a impactului pana la nivel acceptabil</p>	<p>Reducerea impactului, daca este necesar</p>	<p>Cele mai bune practice, PR3</p>	<p>Nu este posibila o estimare la momentul actual</p>	<p>Conform intelegerii cu IOE</p>	<p>Raport asupra masurilor de reducere si a implementarii</p>

Nr	Actiune	Beneficii/ Motive si Implementare	Cerinta legislativa / Cerinta de Performanta EBRD/ Cele mai bune practici	Nevoie de investitie / Resurse / Responsabilitate	Calendar actiune a fi finalizata pana la	Tinta si criteriile de evaluare pentru implementare de succes
7e	<p>La 2 ani de la inceperea functionarii parcului eolian, realizarea unei evaluari a coeziunii pasarilor, conform celor mai bune practici recunoscute international si pe baza unui model recomandat de IOE, si a discutiilor cu stakeholder-ii cheie, inclusiv SOR si autoritati.</p> <p>Revizuirea sistemului / protocolului de oprire, pe baza rezultatelor evaluarii riscului de coeziune. Un raport va fi furnizat organismelor de finantare, iar un rezumat al studiului va fi publicat pe internet.</p>	<p>Evaluarea riscului de coeziune va permite revizuirea datelor de monitorizare si operare si verificarea evaluarilor din studiile initiale. Pe baza rezultatelor studiului, compania va actualiza un plan de actiune si conditiile de operare, atat cat este posibil.</p>	<p>Cerintele organismelor de finantare</p>	<p>Consultanti externi</p>	<p>In 2 ani de la inceperea proiectului</p>	<p>Raportarea rezultatelor riscului de coeziune si a masurilor de reducere cerute si a modificarilor aplicabile la planul de monitorizare.</p>
7f	<p>Asigurarea spatiului conductor suficient de-a lungul liniilor electrice, astfel incat sa fie prevenita electrocutarea pasarilor mari estimat a fi prezente sau alte masuri corespunzatoare pentru a elimina posibilitatea electrocutarii</p>	<p>Reducerea mortalitatii</p>	<p>Cele mai bune practice, PR3</p>	<p>Nu este posibila o estimare la momentul actual</p>	<p>Q3 2013</p>	<p>Raport asupra necesitatii modificarilor</p>
8	<p>Sa elaboreze politici de munca si sociale si sa le includa in acordurile contractuale cu angajatii si contractantii - a include notiuni despre ocuparea fortei de munca, aptitudini, concediere,</p>	<p>Gestionarea contractantilor</p>	<p>PR1, PR 4 EBRD</p>	<p>Resurse interne (oferite de contractanti)</p>	<p>Q1 2013</p>	<p>Politici de angajare si sociale</p>

Nr	Actiune	Beneficii/ Motive si Implementare	Cerinta legislativa / Cerinta de Performanta EBRD/ Cele mai bune practici	Nevoie de investitie / Resurse / Responsabilitate	Calendar actiune a fi finalizata pana la	Tinta si criteriile de evaluare pentru implementare de succes
	discriminare, hartuire, incalcari, drepturile omului, munca silita sau in care sunt implicati copii, salarii si concedii / beneficii sociale, sanatate si siguranta si mita si coruptie.					
9	Pastrarea si dezvoltarea ulterioara a Planului de Implicare a Stakeholder-ilor (SEP), care sa includa un Mecanism de Reclamatii	Standardele de performanta EBRD	PR10 EBRD	Un SEP a fost intocmit pentru a fi utilizat in acest proiect	Iulie 2012	Document SEP cu o actualizare la fiecare 3 ani
10	Sa implementeze Planul de Implicare a Stakeholder-ilor agreat, sa informeze stakeholder-ii asupra activitatilor si posibilului impact, sa primeasca si sa raspunda la reclamatii	Standardele de performanta EBRD	PR10 EBRD	Resurse interne (numirea unui manager de proiect pe comunicare)	In timpul operarii	SEP dupa cum este modificat, reclamatii si raspunsurile la reclamatii
11	Sa dezvolte si sa implementeze o strategie de dezafectare care sa includa un plan de minimizare a impactului asupra mediului in timpul dezafectarii	Cele mai bune practici	PR1 EBRD	Resurse interne	La sfarsitul ciclului de viata al parcului eolian	Plan de dezafectare